
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 TOTAL: Total R$
1 100,00% 100,00% R$ 4.647,98
2 100,00% 100,00% R$ 19.830,76
3 100,00% 100,00% R$ 20.046,24
4 100,00% 100,00% R$ 7.351,18
5 100,00% 100,00% R$ 16.305,15
6 50,00% 50,00% 100,00% R$ 6.404,58
7 50,00% 50,00% 100,00% R$ 13.954,52
8 20,00% 50,00% 30,00% 100,00% R$ 5.422,41
9 50,00% 50,00% 100,00% R$ 11.442,09

10 100,00% 100,00% R$ 17.448,36
11 100,00% 100,00% R$ 8.439,44
12 100,00% 100,00% R$ 3.758,68

32,97% 25,77% 25,85% 15,40% 135.051,39R$       
44.524,98R$    34.807,36R$    34.916,95R$  20.802,10R$         135.051,38R$       

Alvinlândia

De Acordo

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 924.136.258-87

RG: 6.454.765-6

100,00%
TOTAL (%)

TOTAL (R$)

SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA

SERVIÇOS DE PINTURA

ITEM
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS DE ALVENARIA
SERVIÇOS DE PISO
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
SERVIÇOS DE ESQUADRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
Endereço: RUA AMADEU CRIPA, 428, JARDIM SÃO RAFAEL, ALVINLÂNDIA/SP
Referência: CDHU V.183 - NÃO DESONERADA 

 ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/SP 5069369000

ART Nº 28027230211345465

sexta-feira, 8 de abril de 2022

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
SERVIÇOS DE COBERTURA

REINALDO AP. SILVA FILHO


