
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 TOTAL

100,00% 79.543,44
50,00% 50,00% 14.251,96

100,00% 12.518,20
20,00% 30,00% 50,00% 43.727,78

50,00% 50,00% 3.473,78
25,00% 50,00% 25,00% 77.274,52

230.789,68

CREA/SP 5069369000
ART N° 28027230191124432

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
DRENAGEM PLUVIAL
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6
Custo TOTAL 

Alvinlândia, 12 de Janeiro de 2023

REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL

3
4
5

CRONOGRAMA

1
2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Endereço: Av. Vereador Antonio Teruel, 655
Data Base: 11/2022 - Sinapi e CDHU 188


