



Prefeitura do Município de Alvinlândia  
Estado de São Paulo  
CNPJ: 44.518.405/0001-91  
"Simpátia do Centro Oeste"



CRONOGRAMA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.							
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE							
Endereço: RUA AMADEU CRIPA, 428, JARDIM SÃO RAFAEL, ALVINLÂNDIA/SP							
Referência: CDHU V.183 - NÃO DESONERADA							
ITEM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	TOTAL:	Total R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	R\$ 4.647,98	
2	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	100,00%			100,00%	R\$ 19.830,76	
3	SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA	100,00%			100,00%	R\$ 20.046,24	
4	SERVIÇOS DE ALVENARIA		100,00%		100,00%	R\$ 7.351,18	
5	SERVIÇOS DE PISO		100,00%		100,00%	R\$ 16.305,15	
6	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 6.404,58	
7	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS			50,00%	100,00%	R\$ 13.954,52	
8	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	R\$ 5.422,41
9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 11.442,09
10	SERVIÇOS DE COBERTURA		100,00%			100,00%	R\$ 17.448,36
11	SERVIÇOS DE PINTURA				100,00%	100,00%	R\$ 8.439,44
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00%	100,00%	R\$ 3.758,68
TOTAL (%)		32,97%	25,77%	25,85%	15,40%		
TOTAL (R\$)		R\$ 44.524,98	R\$ 34.807,36	R\$ 34.916,95	R\$ 20.802,10	R\$ 135.051,39	

Alvinlândia sexta-feira, 8 de abril de 2022

  
**REINALDO AP. SILVA FILHO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5069369000  
ART Nº 28027230211345465

De Acordo

  
**ABIGAIL CATELI DIAS**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 924.136.258-87  
RG: 6.454.765-6